
Projekt Náklady I.23 II.23 III.23 IV.23 V.23 VI.23 VII.23 VIII.2 IX.23 X.23 XI.23 XII.23 I.24 II.24 III.24 IV.24 V.24 VI.24 VII.24 VIII.2 IX.24 X.24 XI.24 XII.24 I.25 II.25 III.25 IV.25 V.25 VI.25 VII.25 VIII.2 IX.25

Kontejnerová škola 6 445 100,00 Kč

PD: výběrové řízení 12 100,00 Kč

PD: zpracování 1 573 000,00 Kč

Souhlas se stavbou 10 000,00 Kč

Zhotovitel: výběrové řízení 50 000,00 Kč

Zhotovení stavby 500 000,00 Kč

Stěhování vybavení 100 000,00 Kč

Provoz kontejnerové školy 4 200 000,00 Kč

Tělocvična - demolice + základy 19 360 000,00 Kč

Zhotovitel: výběrové řízení 60 000,00 Kč

Zhotovení demolice 8 000 000,00 KčZhotovení demolice 8 000 000,00 Kč

Zhotovení základové desky 11 300 000,00 Kč

Oprava školy 39 309 870,00 Kč

PD: výběrové řízení 50 820,00 Kč

PD: zpracování 3 183 510,00 Kč

Souhlas se stavbou 20 000,00 Kč

Zhotovitel: výběrové řízení 50 000,00 Kč

Zhotovení: piloty 22 990 000,00 Kč

Zhotovení: interiér 10 979 540,00 Kč

Zhotovení: exteriér 1 936 000,00 Kč

Stěhování vybavení 100 000,00 Kč

Provoz nové školy 0,00 Kč

Celkové náklady 65 114 970,00 Kč

Náklady 2023 4 909 430,00 Kč

Náklady 2024 45 090 000,00 Kč

Náklady 2025 15 115 540,00 KčNáklady 2025 15 115 540,00 Kč


